

县级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|---------------------------------|--|
| 项目名称: | 乡镇交流楼项目建设奖补资金 |
| 市级项目主管部门（公章）: | |
| 填报人姓名: | 刘建光 |
| 联系电话: | 6288001 |
| 填报日期: | 2020年4月20日 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| （一）项目用款单位简要情况。 | <p>扶溪镇位于仁化县境东北部，东连百顺镇，南接闻韶镇，西与丹霞街道、县城为邻，北与长江镇交界，属山区镇。镇政府驻紫岭村委会，距县城37公里。省道342公路贯穿全境，锦江河与扶溪河相接，交通便利。辖区面积187.9平方公里，山地15942.73公顷；耕地面积1926.4公顷，其中基本农田1520公顷。下辖村委会9个，居委会1个，2018年户籍总户数3763户，户籍人口13805人。</p> <p>主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。</p> |
| （二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | <p>根据《仁化县人民政府办公室关于印发仁化县乡镇干部周转房建设资金奖补方案的通知》（仁府办〔2017〕61号）的文件精神，我镇召开班子联席会议，结合本镇实际情况，本着充分利用原有建设用地资源的原则，决定在镇政府（老寨）老宿舍区拆旧建新，新建一栋两层十二套（两楼梯间）框架结构的干部职工交流周转用房，占地300平方米，总建筑面积约590平方米。并严格按照县委县政府的工作要求，办理了不动产登记证、规划用地许可证等证件，做好勘探设计、白蚁防治和第三方预算等前期准备，手续合法合规，整个施工过程有监理公司全程跟踪，工程按时按质完成，报账资料齐全，合格验收。</p> |
| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | <p>扶溪镇干部交流楼建设工程在完成的过程中，严格按照我单位专项资金报账制度执行，报账资料齐全，手续齐全，不存在违法乱纪的问题，提升工程按时按质完成，资金支付按进度拨付款项。综上所述，自评等级优秀，评分98分。</p> |
| 二、绩效表现 | |
| （一）资金使用绩效。 | <p>扶溪镇干部周转房建设项目，提高乡镇干部住宿条件，让乡镇干部在家一样舒适，提高乡镇干部工作积极主动性，住在乡镇便于与群众沟通，便于乡镇工作开展，从而大大提高群众和乡镇干部幸福感。</p> |
| （二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | <p>乡镇干部周转房资金有限，配套设施不够完善，一定程度上影响干部住宿时舒适度。</p> |
| 三、改进意见（计划） | |

| | |
|---|---|
| <p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p> | <p>提高资金绩效管理认知，加强资金管理监督，完善项目管理、资金绩效管理。</p> |
| <p>四、其他需要说明的情况</p> | |
| <p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p> | <p>无</p> |