2023年省级财政保障性安居工程专项资金绩效自评报告

一、基本情况

根据《广东省财政厅关于提前下达2023年省住房城乡建设厅主管专项资金的通知》（粤财建〔2022〕80 号）文件要求，仁化县2023年省级财政补助资金项目计划为：公租房维修运营管理使用计划20万元。

项目计划投资总额20万元，其中，省级财政保障性安居工程补助资金20万元。对既有的公共租赁住房进行维护升级，用于仁化县三板桥老油库旁A栋公租房四周排水沟翻新，更换原通用厂A、B栋、向阳外街防盗网，门等，原通用厂A、B栋墙面翻新，原通用厂A栋101房卫生间翻新、B栋101房卫生间翻新，三板桥老油库旁A栋、五谷村B栋、向阳外街C、D、E、F栋、原通用厂A、B栋安装走廊灯等项目进行配套建设。
二、实施情况

（一）决策分析。
按项目申报确定的目标任务，成立项目领导小组，由领导班子集体讨论，合理安排项目实施计划，规定时间节点完成工作任务，达到预期的效果，同时加强项目资金管理，确保资金使用合规合法。通过项目实施对既有公租房的公共设施进行改善提升，解决住房安全问题，巩固房屋完好率，改善小区住户居住条件。

根据年度工作任务安排，仁化县省级财政资金预算指标20万元项目资金全部到位，主要用于公租房维修运营管理。项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范，财务核算结果真实、准确。

（二）过程管理。
1.资金管理。

截至2023年12月31日，仁化县公租房维修运维管理项目投资总额20万元，已落实到位资金20万元，占投资总额的100%，已支出资金20万元，占投资总额的100%。公租房维修运维管理项目省级财政资金预算指标20万元，实际支出20万元，支出率100%。资金支出严格按照本单位制定的财务管理制度执行，项目验收合格后报请财政经建股批准方可付款。项目资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。
2.事项管理。

根据预算资金、公租房小区现有情况制定项目实施计划，按计划、任务安排有序组织项目实施，按时间节点完成工作任务。项目严格按相关规定执行，根据财审要求，选择施工队手续齐全、规范，项目施工与现场管理由具备资质的工程技术人员实施，严格按技术规范操作；按照本单位规定组织项目验收、资料归集；按照县财政局评审中心及支付中心要求组织结算审核，完备项目所有结算资料。

（三）项目产出

项目目标任务完成情况：公租房维修运营管理使用计划20万元，实际支出20万元，完成计划的100%。

项目严把工程质量关，已在2023年内完成并通过竣工验收，工程质量安全符合我国现行法律、法规及工程建设标准，未发生质量安全事故。
（四）项目效益
我县开展了公租房已保障对象满意度调查，共发放调查问卷表25份，收回25份，我县公租房已保障对象对保障性安居工作满意度为100%。

三、存在问题

暂无。

四、改进意见

暂无。
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