

# 仁化县教育局 2023 年度部门 整体支出绩效评价报告

委托单位：仁化县财政局

评价机构：广东会院绩效管理咨询有限公司

机构负责人：朱明非

项目负责人：黄莉



二〇二四年八月

## 摘 要

受仁化县财政局委托，广东会院绩效管理咨询有限公司对仁化县教育局（以下简称“县教育局”）2023年度部门整体支出实施第三方绩效评价，通过自评材料审核、现场调研、综合分析评价等一系列程序，综合评定县教育局2023年度部门整体支出绩效评价得分为88.92分，绩效等级为“良”。

2023年县教育局部门整体收支年初预算数为60,258.09万元，本年支出决算数为60,034.79万元，主要为基本支出42,985.80万元、项目支出17,048.99万元。总体上，县教育局部门履职工作完成较好，2023年仁化县作为粤东西北地区唯一评估对象，在全国义务教育优质均衡发展县创建工作中，顺利通过广东省人民政府督导室督导评估组督导评估。引进两家有资质的公司为本县16所中小学校和公办幼儿园开展校内课后第三方服务，其它义务教育阶段学校均自主开展校内课后服务，义务教育校内课后服务实现“两个全覆盖”；学校教师参与校内课后服务比例超过80%。启动全县非学科类校外培训机构办学许可证的审批工作，联合市场监管、文广旅体局等单位加强对非学科类校外培训机构的监管。新城学校建设项目全面建成后新增城区公办学位数2500个，办学规模为54个教学班，用地面积53389.36平方米，总建筑面积约25000平方米。

虽取得了一定的成绩，但也存在一些不足：一是部门绩效基础管理工作有待系统提升，绩效管理制度建设欠缺，部分年度重点工作未纳入绩效目标管理。二是部门财务核算基础规范性不足，部门银行账户设立过多。三是政府采购合同备案不够及时，资产管理总体上较为粗放，县教育局资产管理仅限于县局机关，对系统内下属学校的资产管理集中度和精细度不足。

建议：一是建立完善绩效管理制度，合理设置绩效目标，强化过程管控，提升绩效管理的效能。抓紧建立和完善《预算绩效管理制度》和《专项资金管理办法》，将部门年度全部重点工作都纳入绩效目标管理，以辅助部门高效完成年度重点工作任务，牵引部门工作上新的台阶。二是强化财务核算规范化管理，提升财务管理水平。及时对无用账户进行销户，解决银行账户设立过多的问题。三是规范政府采购流程，强化资产规范化管理，保障国有资产安全完整。进一步完善局机关和下属学校固定资产管理规范及监督保障机制，抓紧推动全县教育系统固定资产集中化、信息化管理建设工作，落实固定资产管理履职，强化管理的监督问效。

# 目 录

一、评价部门基本情况 .....	1
(一) 部门主要职能 .....	2
(二) 年度总体工作任务和重点工作任务及完成情况 .....	2
(三) 资金使用的绩效目标及指标 .....	4
(四) 部门整体收支情况 .....	5
二、绩效指标分析 .....	6
(一) 履职效能情况分析 .....	6
(二) 管理效率情况分析 .....	17
三、评价结论 .....	28
四、主要绩效 .....	30
五、存在问题 .....	32
六、相关建议 .....	34
附件 .....	37

为贯彻落实《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）、《关于开展2023年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2024〕8号）的工作要求，进一步规范和加强部门预算资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策效果，仁化县财政局（以下简称“县财政局”）组织并委托广东会院绩效管理咨询有限公司对仁化县教育局（以下简称“县教育局”）2023年度部门整体支出实施第三方绩效评价，经过材料审核、现场勘验评价、综合分析评价等评价程序，形成本绩效评价报告。

## 一、评价部门基本情况

县教育局是县政府工作部门，为正科局，内设股室10个，机关共有行政编制16名、实际在编13人；事业编制25人、实际在编21人；参公编制数2名、实际在编2人。纳入预算编制下属单位41个，核定事业编制2290人，实际在编2271人（见下表1-1）。

表 1-1 县教育局下属单位人员情况表

单位	核定编制数	实有人员数	单位	核定编制数	实有人员数
仁化开放大学	12	10	仁化县石塘镇新华书店 希望小学	45	45
仁化县中等职业学校	71	69	仁化县长江中心小学	117	117
仁化县仁化中学	240	233	仁化县周田中心小学	111	111
仁化县第一中学	207	207	仁化县黄坑铭源希望小学	38	38
仁化县董塘中学	62	62	仁化县大桥省善希望小学	33	33
仁化县双峰寨中学	28	28	仁化县启智学校	10	10
仁化县长江中学	64	64	仁化县机关幼儿园	50	48
仁化县周田中学	57	57	仁化县城北幼儿园	20	20
仁化县黄坑中学	30	30	仁化县新城幼儿园	15	15

仁化县大桥中学	22	22	仁化县丹霞街道中心幼儿园	26	25
仁化县实验学校	165	164	仁化县董塘镇中心幼儿园	13	12
仁化县丹霞学校	77	74	仁化县长江镇中心幼儿园	12	12
仁化县凡口学校	81	81	仁化县周田镇中心幼儿园	19	19
仁化县城口学校	59	59	仁化县石塘镇中心幼儿园	7	7
仁化县红山学校	57	57	仁化县红山镇中心幼儿园	7	7
仁化县扶溪学校	68	68	仁化县扶溪镇中心幼儿园	11	11
仁化县闻韶镇泰学校	24	24	仁化县闻韶镇中心幼儿园	7	7
仁化县田家炳小学	150	150	仁化县城口镇中心幼儿园	7	7
仁化县城北小学	83	83	仁化县黄坑镇中心幼儿园	10	10
仁化县丹霞中心小学	53	53	仁化县大桥镇中心幼儿园	11	11
仁化县董塘中心小学	111	111	<b>总计</b>	<b>2290</b>	<b>2271</b>

资料来源：仁化县教育局提交的佐证材料。（注：仁化县青少年官划归仁化县团委管理）

### （一）部门主要职能

县教育局的主要职责为：组织指导学校办学体制和学校内部管理的进一步改革深化，做好教育教学的评估、督导工作；加强对社会力量办学的管理指导；组织指导校长队伍、教师队伍的建设和管理工作；做好教育经费筹措、拨款、学校建设和学校审计等工作对学校进行德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教育和劳动技术教育的指导；开展勤工俭学、教学设施设备、规划指导有关学历教育、成人教育的教学及考试工作；做好大中专学校录取工作；组织和指导学校开展教学研究和改革；搞好教育管理信息收集和“普九”的统计工作。

### （二）年度总体工作任务的和重点工作任务及完成情况

按照部门工作计划，县教育局 2023 年度总体工作任务计划为：一是坚持以党建为引领，牢牢把握教育“方向舵”。二是坚

持以发展为目标，统筹推进教育“一盘棋”，增强学前教育普及普惠发展，义务教育优质均衡发展，高中教育多样化发展，职业教育融合融通发展，特殊教育公平融合发展。三是坚持以育人为核心，紧紧抓住教育“生命线”，促进“五育融合”，落实“双减”政策，提高教学质量，凝聚育人合力。四是坚持以队伍为支撑，持续增强教育“驱动力”，强化师德师风建设，加强教师培养培训，发挥名师示范引领作用，保障教师合法权益。五是坚持以改革为导向，创新激发教育“新活力”，深入推进新时代教育评价改革，深化新时代教师队伍建设和改革，深化新时代教育督導體制机制改革，全面推进依法治教。六是坚持以安全为根本，夯实教育“压舱石”，狠抓政治意识形态安全，常态化落实新型冠状病毒感染防控工作，建设更高水平的平安校园。

结合上述总体工作计划，县教育局确定了四项重点年度工作任务，重点工作总体任务完成率 100%，具体完成情况见下表 1-2:

表 1-2 2023 年度部门重点任务情况表

序号	具体任务	完成情况	完成时限	完成情况
1	持续推进全国义务教育优质均衡发展先行创建县工作。	全国义务教育优质均衡发展县创建工作顺利通过广东省人民政府督导室督导评估组督导评估。仁化县是粤东西北地区唯一评估对象，目前正在申请国家认定。	2023 年 12 月底	完成
2	落实“双减”政策，进一步深化教育综合改革，规范校外培训和民办教育健康发展。	一是引进两家有资质的公司为本县 16 所中小学校和公办幼儿园开展校内课后第三方服务，其它义务教育阶段学校均自主开展校内课后服务，义务教育校内课后服务实现“两个全覆盖”；学校教师参与校内课后服务比例超过 80%。二是启动全县非学科类校外培训机构办学许可证的审批工作，联合市场监管局、文广旅体局等单位加强对非学科类校外培训机构的监管。	2023 年 12 月底	完成

3	健全学校安全风险防控体系，持续抓好预防溺水、交通安全等校园安全教育。	一是召开仁化县防溺水工作联席会议，持续做好防溺水工作宣传活动，开展家校合作，共同做好防溺水工作。二是强化与交警、交通等部门的联系，做好交通安全进校园宣传活动。加大学生乘坐非法营运车辆排查，学生乘骑摩托车、电动车的排查。加强校车的安全检查。三是落实仁化县教育系统安全生产工作指引，加强校门管理和校园安防工作，完善学校安全风险防控体系。	2023年 12月底	完成
4	启动新城学校建设项目。	新城学校建设项目，用地面积 53389.36 平方米，总建筑面积约 25000 平方米，办学规模为 54 个教学班，设有小学楼、初中楼、综合楼、体育馆（运动场）等主要土建，全面建成后将新增城区公办学位数 2500 个。目前已完成主体建设 90% 以上，计划于 2024 年 9 月 1 日正式投入使用。	项目启动 时限： 2023 年 12 月底	完成

资料来源：仁化县教育局 2023 年工作计划和工作总结、部门整体支出绩效自评指标评分表和绩效评价自评报告。

### （三）资金使用的绩效目标及指标

2023 年，县教育局提出了部门整体支出主要目标与任务，并结合部门核心职能制定了《部门整体支出核心绩效指标体系表》，从数量、质量、社会效益等三个维度设定了十项核心考核指标和指标值，具体情况见下表 1-3：

表 1-3 部门整体支出绩效目标情况

年度 总目标	预期目标		完成情况
	加强党建，发挥党对教育工作的领导作用；推进教育改革，牢牢占据教育阵地不偏离方向；加大教育投入，完善学校基础设施，促进教育资源公平，保障学生受教育的权利；加强素质教育，培养全面发展的高素质人才；推进民办教育发展，提供多样教育服务；做好校园安全工作，保护师生在校期间的安全；发挥督政督学的作用，推动教育改进工作进行；利用信息技术升级教学方式、注重对外交流与合作，学习优秀经验发展本县教育；不断加强教师队伍建设，提升教学质量。		完成
指标 类型	指标名称	指标值	完成值

数量 指标	指标 1: 修缮工程开工率	100%	100%
	指标 2: 生均公用经费最低标准 (元/人, 年)	按文件规定达到各阶段教育生均公用经费最低标准	按文件规定达到各阶段教育生均公用经费最低标准
	指标 3: 九年义务教育巩固率	≥95%	95.08%
	指标 4: 义务教育优质学位增加数	2500	3100
质量 指标	指标 5: 学前教育“5080”攻坚任务完成率	100%	100%
	指标 6: 高中阶段教育普及攻坚计划完成率	100%	100%
	指标 7: 校企一体化培养参与率	80%	83%
社会效 益指标	指标 8: 高中阶段教育毛入学率	98%	119.1%
	指标 9: 职业院校毕业生留韶就业率	50%	69.1%
	指标 10: 中职院校专业结构优化完成率	100%	100%

资料来源: 仁化县教育局提供的《部门整体支出绩效自评指标评分表》(有中省市资金)。

#### (四) 部门整体收支情况

根据《2023年仁化教育局部门预算表》和《仁化县教育局2023年部门决算报表》等文件, 本部门整体收支情况如下:

##### 1. 部门整体收入。

2023年县教育局部门本年收入合计 60,258.09 万元, 其中一般公共预算财政拨款收入 59,017.44 万元, 占总收入比 97.94%; 事业收入 944.58 万元, 占总收入比 1.57%; 其他收入 296.07 万元, 占总收入比 0.49%。如下表所示 1-4:

表 1-4 2023 年度部门整体收入基本情况

单位: 万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	占总收入比例
一般公共预算财政拨款收入	51,872.13	59,041.07	59,017.44	97.94%
事业收入	1,156.40	944.58	944.58	1.57%
其他	0.00	296.07	296.07	0.49%
本年收入合计	53,028.53	60,281.72	60,258.09	100.00%

资料来源: 《2023年仁化县教育局部门决算报表》。

## 2.部门整体支出。

2023年县教育局部门本年支出合计60,034.79万元，其中基本支出42,985.80万元，占比71.6%；项目支出17,048.99万，占比28.4%。具体如下表所示1-5：

表 1-5 2023 年度部门整体支出基本情况表

单位：万元

项目（按支出性质）	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数占比
一、基本支出	38,112.08	42,987.27	42,985.80	71.60%
人员经费	37,755.96	42,287.09	42,286.15	70.44%
公用经费	356.11	700.18	699.66	1.17%
二、项目支出	14,916.45	17,073.11	17,048.99	28.40%
本年支出合计	53,028.53	60,060.38	60,034.79	100.00%

资料来源：《2023年仁化县教育局部门决算报表》。

## 二、绩效指标分析

本次绩效指标体系设计主要参考《关于开展2023年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2024〕8号）中部门整体支出的评价模板，并根据县教育局2023年部门履职工作，细化整体效能、专项效能个性化指标，形成《仁化县教育局2023年部门整体支出绩效评价指标体系》（详见附件）。以下对本次涉及的评价指标进行逐一分析，具体情况如下：

### （一）履职效能情况分析

该指标主要考核部门整体效能和专项效能两个方面，包括重点任务完成率、学前教育“5080”攻坚任务完成率、九年义务教育巩固率等15个三级指标，指标分值46分，评价得45分，得

分率为 97.83%。

### 1. 整体效能。

指标分值 23 分，评价得分 22 分，得分率为 95.65%。

#### (1) 重点任务完成率。

该指标分值 2 分，得 2 分，得分率 100%。

从上表 1-2 可见，县教育局 2023 年实施的重点工作任务有 4 项，已全部按计划完成。该指标不扣分。

#### (2) 学前教育“5080”攻坚任务完成率。

该指标分值 3 分，得 3 分，得分率 100%。

据评价，县教育局为努力推进学前教育“5080”攻坚工程，加快新城学校建设，本目标设定为“建成石塘、红山、城口三所幼儿园，提升学前教育普惠园在园幼儿占比”。截至 2023 年底，石塘镇中心幼儿园异地新建项目已完成并投入使用；红山镇中心幼儿园异地新建项目已完成并投入使用，并于 2023 年 9 月 11 日举行了新园开园典礼；城口镇中心幼儿园异地新建项目已完工。另外，由“广东省 2023 年民生实事学前教育学位建设情况月报表”数据，截至 2023 年底，仁化县 2023 年在园幼儿 5978 人，其中公办园在园幼儿数 3216 人，占比 53.8%；公办园和普惠性民办幼儿园共有 5761 人，占比 96.37%，100%完成学前教育“5080”攻坚任务。该指标不扣分。

#### (3) 九年义务教育巩固率。

该指标分值 3 分，得 3 分，得分率 100%。

根据《广东省教育信息平台一报表统计系统》中“教育统计管理信息系统”数据显示，2023年仁化县义务教育巩固率是95.08%，详细数据见下表2-1，该指标不扣分。

表 2-1 2023 年仁化县九年义务教育巩固率

类别	小学六年巩固率	初中三年巩固率	义务教育巩固率
巩固率总计	95.48%	100.07%	95.08%
女性	96.68%	99.77%	94.52%
男性	94.52%	100.34%	95.58%

资料来源：仁化县教育局提交的佐证材料。

(4) 义务教育优质学位增加数。

该指标分值 3 分，得 3 分，得分率 100%。

2023 年仁化县义务教育优质学位新增 3100 个，其中：新城学校建设项目用地面积 53389.36 平方米，总建筑面积约 25000 平方米，目前已完成主体建设 90%以上，计划于 2024 年 9 月 1 日正式投入使用。其办学规模为 54 个教学班，配套有小学楼、初中楼、综合楼、体育馆（运动场）等，全面建成后将新增城区公办学位数 2500 个。另外仁化中学新增义务教育优质学位 600 个，两项合计新增义务教育优质学位 3100 个。该指标不扣分。

(5) 中职院校专业结构优化完成率。

该指标分值 2 分，得 2 分，得分率 100%。

仁化县中等职业学校 2020 年新增了《民航运输服务》和《航空服务》，由于市场环境和就业等因素影响，报读此专业的学生较少，学校研究决定后，及时进行了专业结构优化，并于 2023 年取消航空专业并停止招生。在充分的市场调研基础上，根据中

国老龄化的社会发展趋势，争取到韶关市教育局职成科的支持，于2023年10月份向韶关市申请开设护理专业，2024年4月该项申请获批，并计划于2024年秋季正式开始招生。与此同时，仁化县中等职业学校新建了一栋教学楼并投入使用，新教学楼共4层合计20间功能教室，为新增的护理专业提供了较充足的实训场地及理论教学场所。仁化县中等职业学校根据经济发展、市场趋势和行业需求变化，取消航空专业并停止招生后，报读该校的学生人数并未减少，2023年秋季达到1447人，相比2022年有一定增加。综上所述，仁化县中等职业学校从2023年开始的各项专业结构优化方面的工作，使仁化县中等职业学校的专业竞争力得到结构上的调整和优化，为实现专业结构优化完成率达100%的目标提供了坚实的工作基础和教学硬件保障。该指标不扣分。

#### （6）职业院校毕业生留韶就业率。

该指标分值2分，得2分，得分率100%。

仁化县中等职业学校重视做好毕业生留韶就业的工作。一是积极与当地企业加强合作，举办多场专场招聘会，为学生提供较丰富的实习就业岗位。二是开展就业指导培训和讲座，提升毕业生求职技能和就业观念。三是组织毕业生参观本地重点企业，增进学生对本地产业和企业的了解，同时设立实习基地，鼓励毕业生在韶实习就业。四是对留韶就业的毕业生提供一定的政策优惠和扶持，如生活补贴支持等。

通过一系列的举措，2023年仁化县中等职业学校毕业生246

人，留韶顶岗 170 人，毕业生留韶就业占比 69.1%。该指标不扣分。

(7) 学生和家长满意度。

该指标分值 5 分，得 4 分，得分率 80%。

根据教育部《县域义务教育优质均衡发展国家督导评估认定工作规程》“第十五条 社会认可度 $\geq$ 85%，且未出现社情民意总体评价较差的情形，则为达标”，广东省教育厅于 2023 年对仁化县“创建义务教育优质均衡发展县”工作进行了满意度调查，仁化县顺利通过省的评估验收，满意度超 85%（因广东省教育厅未返回具体数据，故无法提供准确数据）。县教育局下属各学校 2023 年度未开展学生和家长满意度调查。根据评分标准，学生和家长满意度大于等于 95%，得 5 分，否则每低 5%扣 0.5 分，该指标酌情扣 1 分。

(8) 部门预算资金支出率。

该指标分值 3 分，得 3 分，得分率 100%。

根据县教育局提交的财政部门年底统计的《单位指标执行情况表》（按单位），2023 年部门全年预算为 64,907.05 万元，支出为 61,677.52 万元，全年支出进度为 95.02%。该指标不扣分。

## 2. 专项效能。

本指标分值 23 分，评价得分 23 分，得分率为 100%。

(1) 专项资金项目完成率。

该指标分值 5 分，得 5 分，得分率 100%。

2023年县教育系统专项资金项目共80项，已于2023年底前全部完成，完成率为100%（见下表2-2），该指标不扣分。

表 2-2 2023 年度专项资金项目完成情况统计表

序号	项目名称	项目类型	项目开工时间	项目完成时间	完成率	备注
1	仁化县丹霞学校教学楼维修	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	粤财科教[2022]279号(325万)
2	仁化县丹霞学校音乐室修缮和图书阅览	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
3	仁化县闻韶镇泰学校实验楼（教师宿舍楼）	修缮工程	2023.3.1	2023.8.20	100%	
4	仁化县黄坑铭源希望小学教室灯光照明改造	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
5	仁化县第一中学改造校园运动场	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
6	仁化县第一中学校园“厕所革命”建设	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
7	仁化县教育局创义务教育优质均衡发展县“三个课堂”建设（一中、实校、田小、城北小、丹校、丹小、董小、闻校、石中、桥小、周中、长中、黄小、周小等14所学校）	设施升级	2023.7.10	2023.8.30	100%	
8	仁化县教育局教师队伍建设	师资建设	2023.1.1	2023.12.31	100%	
9	仁化县扶溪镇中心幼儿园修缮工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
10	仁化县丹霞街道中心幼儿园校外雨棚安装工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
11	仁化县城北小学建设项目附属工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	粤财科教〔2022〕279号(1000万)
12	仁化县城北小学综合楼四、五楼及体育馆二楼装修工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
13	仁化县城北小学绿色校园提升工程项目	设施升级	2023.7.10	2023.8.30	100%	
14	仁化县丹霞学校篮球场、羽毛球场修缮工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
15	仁化县丹霞学校小学部前后环境提升工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
16	仁化县丹霞学校路面铺设沥青工程项目	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
17	仁化县丹霞中心小学胡坑小学挡土墙重建工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
18	仁化县第一中学山顶运动场抢险工程（钢花管注浆工程）	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
19	仁化县第一中学学生宿舍修缮工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
20	仁化县董塘中心小学运动场、篮球场、校道及校园改造工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
21	仁化县董塘中心小学运动场及周边升级工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
22	仁化县董塘中学校道路面铺设沥青工程项目	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
23	仁化县董塘中学校篮球场、羽毛球场提升	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
24	仁化县红山学校功能场室改造	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
25	仁化县石塘镇新华书店希望小学功能场室改造	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
26	仁化县实验学校小学部教学楼外墙翻新装饰工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
27	仁化县实验学校主校道路面铺设沥青工程项目	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	

28	仁化县实验学校综合楼功能室及配套设备采购	设备升级	2023.7.10	2023.8.30	100%	
29	仁化县特殊教育学校综合楼厨房改造工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
30	仁化县特殊教育学校信息化建设采购	设备升级	2023.7.10	2023.8.30	100%	
31	仁化县周田中心小学课室门更换项目	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
32	仁化县周田中心小学综合楼楼面补漏工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
33	仁化县田家炳小学绿色校园提升工程项目	设施升级	2023.7.10	2023.8.30	100%	
34	仁化县仁化中学综合楼功能室及配套设备采购	设备升级	2023.7.10	2023.8.30	100%	
35	初中学校英语听说考场建设（董中10、凡口学校10、黄坑中学10、长中10、扶溪学校10）	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
36	仁化县中考考场空调配备采购（董中117232、扶溪学校20688、长江中学75856、城口学校20688、红山学校20688、周中75856、闻韶学校13792）	设备升级	2023.7.10	2023.8.30	100%	
37	创设融合校园文化环境（仁中、丹小、长中、黄小、桥小5所禁毒示范校建设各4万元）	设施升级	2023.7.10	2023.8.30	100%	
38	创优三个课堂建设（仁中10、董中10、红山5、黄中5、长小5、凡口5、桥中5、城校5）	设施升级	2023.7.10	2023.8.30	100%	
39	仁化县2019新增班级教学平台采购项目（丹小5.868、董小50.628、周中5.968、黄中1.212、丹校1.81、实校1.112、田小0.708、周小0.832、石小1.616、扶校1.616、黄小1.64、长小1.024）	设备升级	2023.7.10	2023.8.30	100%	
40	仁化县长江中学运动场修缮工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	粤财科教〔2022〕259号（647万）
41	仁化县周田中学运动场修缮工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
42	仁化县丹霞学校跑道修缮工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
43	仁化县凡口学校跑道修缮工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
44	仁化县扶溪学校高年段校区运动场建设项目（二期）	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
45	仁化县凡口学校厕所修缮工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
46	仁化县实验学校中学部沟槽式厕所整改提升项目	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
47	仁化县田家炳小学公共厕所修缮工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
48	仁化县周田中心小学操场及教学楼厕所改造工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
49	仁化县周田中心小学（灵溪小学）厕所改造工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
50	仁化县周田中学校园校道安全修缮工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
51	仁化县双峰寨中学功能场室、运动场建设工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
52	仁化县周田灵溪小学门卫室建设工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
53	仁化县城北小学修缮学校排水管道系统	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
54	仁化县实验学校关于实施围墙、挡土墙应急抢险修缮工程	修缮工程	2023.5.1	2023.7.30	100%	
55	仁化县大桥中学学生宿舍楼修缮工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
56	仁化县长江中学围墙重建工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
57	仁化县长江中学运动场配套附属改造工程	修缮工程	2023.7.10	2023.8.30	100%	
58	电子白板（触控一体机）等教学设备（丹校10万、董小13万、扶校5.2万、仁中26万）	设备升级	2023.7.10	2023.8.30	100%	

59	专递课堂、名师课堂等（实校 5 万、田小 5 万、董小 5 万、一中 5 万、长中 5 万、石小 5 万、扶校 5 万）	设备升级	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	
60	功能室设备采购（石小 10 万、红校 7 万、丹校 12 万、董小 11 万）	设备升级	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	
61	仁化县大桥省善希望小学学生宿舍热水改造工程	修缮工程	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	
62	仁化县大桥中学学生宿舍热水改造工程	修缮工程	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	
63	仁化县周田中学学生宿舍热水改造工程	修缮工程	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	
64	仁化县黄坑中学学生宿舍热水改造工程	修缮工程	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	
65	仁化县长江中学学生宿舍热水改造工程	修缮工程	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	
66	仁化县长江中心小学学生宿舍热水改造工程	修缮工程	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	
67	仁化县扶溪学校学生宿舍热水改造工程	修缮工程	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	
68	仁化县闻韶镇泰学校学生宿舍热水改造工程	修缮工程	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	
69	仁化县双峰寨中学学生宿舍热水改造工程	修缮工程	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	
70	仁化县城口学校学生宿舍热水改造工程	修缮工程	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	
71	仁化县红山学校学生宿舍热水改造工程	修缮工程	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	
72	仁化县董塘中学学生宿舍热水改造工程	修缮工程	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	
73	仁化县丹霞中学小学学生宿舍热水改造工程	修缮工程	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	
74	仁化县丹霞学校学生宿舍热水改造工程	修缮工程	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	
75	仁化县中小学校 C 级楼房加固工程设计费	设施升级	2023. 1. 1	2023. 3. 30	100%	粤财科教 〔2022〕237 号（259 万）
76	仁化县中小学校 C 级楼房加固工程造价费	设施升级	2023. 1. 1	2023. 3. 30	100%	
77	仁化县大桥中学学生宿舍楼 1 栋维修加固工程	修缮工程	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	
78	仁化县大桥中学学生宿舍楼 2 栋维修加固工程	修缮工程	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	
79	仁化县大桥省善希望小学教学楼维修加固工程	修缮工程	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	
80	仁化县周田中学教学楼维修加固工程	修缮工程	2023. 7. 10	2023. 8. 30	100%	

资料来源：仁化县教育局提交的佐证材料。

## （2）生均公用经费最低标准。

该指标分值 3 分，得 3 分，得分率 100%。

一是 2023 年县教育局根据学前教育在园学生人数（普惠性幼儿园）按 500 元/学年足额下拨生均公用经费；按义务教育在校生人数每年足额下拨义务教育学校公用经费，其中义务教育学校公用经费小学生均 1,150 元/学年，初中生均 1,950 元/学年。

二是根据农村寄宿制学校寄宿生人数核拨经费，并落实省财政厅、教育厅关于寄宿生均公用经费提标的工作要求，按 350 元/

学年核拨经费；高中教育按 1,000 元/学年核拨经费。三是中等职业学校免学费公用经费按中等职业学校学籍人数 3,500 元/学年核拨经费。

综上，县教育局全年落实了城乡义务教育公用经费、农村寄宿制学校寄宿生均公用经费、中职学校免学费生均公用经费拨款制度、普通高中生均公用经费和学前教育生均公用经费拨款制度，按文件规定达到各阶段教育生均公用经费最低标准。该指标不扣分。

### （3）修缮工程开工率。

该指标分值 3 分，得 3 分，得分率 100%。

2023 年县教育局各学校使用专项资金开展修缮工程项目共 64 项，已全部按计划在 2023 年度开工，见上表 2-2，修缮工程开工率达 100%。该指标不扣分。

### （4）高中阶段教育普及攻坚计划完成率。

该指标分值 3 分，得 3 分，得分率 100%。

为完成高中阶段教育普及攻坚计划，2023 年，仁化中学投入近 70 万元完成了多功能会议室、党员活动室基础设施升级改造、修缮和维修系列工程、学生食堂改造、恢复 A 栋学生宿舍围墙、校园零星维修等工程等；仁化一中投入 380 多万元完成了学生宿舍安装空调、学生宿舍修缮、校园配电工程设施建设、校园建设加固工程、在女生宿舍加装安全网、维修办学场所设施及食堂修缮工程等。上述工作改善了仁化县仅有的两所高中学校的办学条

件，提升了学校的育人环境，满足高中阶段教育教学基本需要，2023年仁化县高中阶段教育毛入学率达119.1%，完成了教育部关于到2020年高中阶段教育毛入学率达90%以上的任务要求，数据表明，仁化县的两所高中仁化中学和仁化一中均已经完成高中阶段教育普及攻坚计划。该指标不扣分。

(5) 高中阶段教育毛入学率。

该指标分值3分，得3分，得分率100%。

根据全国“教育统计管理信息系统”数据显示，高中阶段教育毛入学率是119.1%，详细数据见下表2-3。该指标不扣分。

表 2-3 2023 年仁化县高中阶段教育毛入学率

统计数	高中阶段教育在校生数		高中阶段教育人口数（15—17岁）	高中阶段毛入学率（%）
	普通高中人数	全日制中职在校生人数		
总计	3614	1444	4247	119.10
其中：女	1887	580	2107	117.09
其中：男	1727	864	2140	121.07

资料来源：仁化县教育局提交的佐证材料。

(6) 校企一体化培养参与率。

该指标分值3分，得3分，得分率100%。

仁化县中等职业学校主动与当地企业加强合作，积极为学生提供尽可能丰富的实习见习岗位，先后与19家企业签订了协议，具体情况见下表2-4。

表 2-4 2023 年学校开展校企合作产教融合明细表

序号	企业(单位)名称	签订协议时间	合作期限	合作内容
1	丹霞山风景名胜区	2018年9月	5年	旅游专业学生实习见习
2	丹霞山旅行社有限公司	2018年9月	5年	旅游专业学生实习见习
3	新丰云天海温泉原始森林度假村	2018年9月	5年	旅游专业学生顶岗实习及就业

4	仁化县辉腾汽车服务部	2018年12月	5年	汽修专业学生教学见习及实习
5	仁化县福生汽贸有限公司	2018年12月	5年	汽修专业学生教学见习及实习
6	中国联合网络通信有限公司韶关市分公司	2019年6月	5年	计算机、电商等专业学生顶岗实习及就业
7	韶关会展酒店有限公司	2019年9月	5年	旅游专业学生顶岗实习及就业
8	广东美的制冷制备有限公司	2021年2月	3年	理工类学生顶岗实习及就业
9	东莞宇瞳光学科技股份有限公司	2021年2月	3年	计算机、理工类学生顶岗实习及就业
10	TCL王牌电器(惠州)有限公司	2021年4月	6年	计算机、电商等专业学生顶岗实习及就业
11	广东韶华科技有限公司	2021年9月	5年	理工类学生顶岗实习及就业
12	仁化县博世铝业有限公司	2021年9月	3年	机械专业等理工类专业学生顶岗实习及就业
13	鸿伟木业(仁化)有限公司	2022年1月	5年	机械专业等理工类专业学生顶岗实习及就业
14	韶关华耀汽车服务有限公司	2022年1月	3年	汽修专业学生顶岗实习及就业
15	中通信息服务有限公司增值业务分公司	2022年1月	3年	计算机、电商等专业学生顶岗实习及就业
16	韶关丹霞丰源温泉酒店	2022年2月	5年	旅游专业学生顶岗实习及就业
17	惠州机场	2022年3月	3年	航空服务专业学生顶岗实习及就业
18	TCL华显光电技术(惠州)有限公司	2023年1月	3年	计算机、电商等专业学生顶岗实习及就业
19	仁化县悦庭楠舍客栈	2023年1月	2年	旅游专业学生顶岗实习及就业

资料来源：仁化县教育局提交的佐证材料。

另外，根据教育局提交的2023年参与本地企业实习学生名单可知，先后有54位同学参与广东韶华科技有限公司实习、14位同学参与仁化县博世铝业有限公司实习、12位同学参与仁化县醉三鲜大酒楼有限公司实习、25位同学参与武江区梁腾汽车用品商行实习以及65位同学参与中国联通智慧客服南方中心实习，34位同学参与上表19家公司实习，合计204人。2023年毕业生246人，校企一体化培养参与率达83%。该指标不扣分。

#### (7) 专项资金支出率。

该指标分值 3 分，得 3 分，得分率 100%。

根据县教育局提供的《广东省人民政府教育督导室关于截至 12 月 31 日省级以上教育转移支付资金支出进度的通报》，截至 2023 年 12 月 31 日，省财政下达仁化县 2023 年省级以上教育转移支付资金共 8,377 万元，实际支出 7,546 万元，支出率为 90.08%。县教育局已按照时间进度申请款项，该指标不扣分。

## **(二) 管理效率情况分析**

该指标主要考核部门预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和成本运行七个方面，包括预算项目事前绩效评估、预算编制约束性、财务管理合规性等 21 个三级指标，指标分值 54 分，评价得 41.02 分，得分率为 75.96%。

### **1. 预算编制。**

预算项目事前绩效评估。该指标分值 5 分，得 5 分，得分率 100%。

经核查，2023 年县教育局新增本级资金预算项目都为往年延续性项目，按相关规范，无需开展预算项目事前绩效评估工作。该指标不扣分。

### **2. 预算执行。**

指标分值 8 分，评价得分 5.92 分，得分率 74%。

#### **(1) 预算编制约束性。**

该指标分值 4 分，得 3.92 分，得分率 98%。

根据部门 2023 年决算报表，2023 年部门年初预算数（一般

公共预算财政拨款) 59,041.07 万元; 无预算调剂情况, 预算调剂发生率为 0; 年中追加资金 2,965.03 万元, 年中追加资金占比率为  $2,965.03/59,041.07=5.02\%$ , 详细情况见下表 2-5。本指标综合得分 =  $(1-\text{预算调剂发生率}) \times \text{分值} \times 60\% + (1-\text{年中追加资金占比}) \times \text{分值} \times 40\% = 1 \times 4 \times 60\% + (1-5.02\%) \times 4 \times 40\% = 3.92$  分。

表 2-5 2023 年部门年中追加资金情况表

年中追加资金情况	二级项目名称	追加金额(万元)
	仁化县义务教育基础建设项目	2,500.00
	2023 年教育发展专项资金(职业教育“扩容、提质、强服务”)	100.00
	其他追加资金	365.03
	小计	2,965.03
年中追加资金占比 = 追加金额合计 / 最终预算数 = 5.02%		

资料来源:《2023 年仁化县教育局部门决算报表》等佐证材料。

## (2) 财务管理合规性。

该指标分值 4 分, 得 2 分, 得分率 50%。

为加强财务及资产管理, 县教育局制定并印发了《仁化县中小学校财务管理办法》《仁化县中小学校公用经费管理办法》《关于加强教育系统设施设备类国有资产处置管理的意见》等一系列规章制度。经评价, 县教育局总体上能贯彻财经纪律要求, 持续规范资金支出的使用管理, 厉行节约, 严控各项经费, 提高财政资金使用效益。

经评价组现场抽查, 县教育局财务管理及账务核算方面存在以下的问题:

一是部门银行账户设立过多, 未及时对无用账户进行销户。县教育局除零余额账户外, 还同时开立了农行、中行、工行、农

商行、党工委中行五个银行账户。其中，除农业银行账户为基本户、党工委中行账户为党委组织部要求外，其他均可与基本户或党工委中行合并及撤销，如工商银行账户代扣水电费也可办理转移到基本户进行代扣，中国银行账户可与党工委中行账户进行合并为指定专户等。

二是部分跨年度费用列账未遵循权责发生制原则。例如县教育局“记-05-0005 仁化县 2022 年中小学生校园足球联赛”凭证，该事项为 2022 年 12 月发生且当时已开具发票，但在 2023 年 5 月付款时才录入“业务活动费用”，账务处理不符合权责发生制的要求。

三是部分凭证摘要过于简单不合规规范。如县教育局“记账-01-0001”凭证摘要分别为“仁化县老师财务结算中心、仁化县教师发展中心、县招生考试办、仁化县教育局”等单位名称，董塘中学“记账-01-001”摘要也仅为“董塘中学”，未摘录反映本笔经济业务的必要信息。

四是个别凭证附件不够完整，个别费用报销单审批流程签署不够规范。例如县教育局“记账-02-0005”凭证后附《2022 年广东省青少年武术套路锦标赛结算表》，表中显示了“裁判员食宿”“裁判员劳务和工作人员劳务”等五个附件，现场检查时发现其并未附录；另外县教育局“记账-02-0003”凭证中的费用报销单未见会计主管、复核、出纳的签名。

综上，该指标合计扣 2 分。

### 3.信息公开。

指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

#### (1) 预决算公开合规性。

该指标分值 2 分，得 2 分，得分率 100%。

对比公开文件要求及仁化县政府公众信息网查询信息可见，县教育局 2023 年部门预算及 2022 年部门决算能够在规定时限及范围内完成规定内容的公开，符合文件要求。该指标不扣分。

#### (2) 绩效信息公开情况。

该指标分值 2 分，得 2 分，得分率 100%。

从仁化县政府公开信息网查询信息可见，县教育局于 2023 年 3 月 17 日将 2023 年部门整体绩效目标申报表与部门预算同步公开；于 2023 年 10 月 19 日将 2022 年绩效自评资料包括部门整体支出绩效自评报告与部门决算同步公开。该指标不扣分。

### 4.绩效管理。

指标分值 10 分，评价 6.4 分，得分率为 64%。

#### (1) 绩效管理制度建设。

该指标分值 4 分，得 2.4 分，得分率 60%。

据县教育局所提供的资料，仅含财务管理专门规定和综合制度，但未见部门编制印发《预算绩效管理制度》和《专项资金管理办法》。该指标酌情扣 1.6 分。

#### (2) 绩效管理制度执行。

该指标分值 6 分，得 4 分，得分率 66.67%。

县教育局 2023 年度制定了部门整体支出的总体绩效目标及绩效指标（见上表 1-3）。

从总体上来说，部门结合核心职能，参照政府关于教育发展规划设置重点工作任务和绩效目标，目标值在参考标准值、历史值基础上设置，整体支出项目与任务目标对应性强；部门整体支出核心绩效指标体系逻辑清晰，体系设置较为完整科学。但也存在以下不足：

一是部分年度重点工作未纳入绩效管理。2023 年部门部分重点工作如“做好利用信息技术升级教学方式、注重对外交流与合作，学习优秀经验发展本市教育”和“不断加强教师队伍建设，提升教学质量”等，未纳入绩效管理。

二是部分绩效指标设置及归类欠合理。如“完成学前教育 5080 攻坚任务”归类于质量指标（应属于数量指标），“修缮开工率”归类于数量指标（应属于时效指标），“校企一体化培养参与率”归类于质量指标（应属于社会效益指标）等。

三是整体支出绩效自评报告质量有提升空间。如部门仅针对“预算执行情况”“专项资金控制情况”两方面完成情况开展简要评述，未能以自评表中各项指标为维度开展自评。

四是部门针对绩效评价结果未形成管理闭环。经书面评价及现场调研发现，县教育局对绩效评价（含自评、重点评价等）的结果应用管理不足。

综上，该指标合计扣 2 分。

## 5.采购管理。

指标分值 10 分，评价 9 分，得分率为 90%。

(1) 采购意向公开合规性。

该指标分值 2 分，得 2 分，得分率 100%。

经查验，2023 年县教育局的政府采购情况如下表 2-6。其中，仁化新城学校教育装备采购项目（一期）之校园安防系统建设项目为竞争性磋商方式，2023 年 11 月 13 日实施了采购意向公开（符合不晚于采购活动开始前 30 日的规范要求）；除此以外，其他采购均为电子卖场采购计划，按照相关规范，无需进行采购意向公开。该指标不扣分。

表 2-6 2023 年仁化县教育局采购项目汇总表

序号	采购项目名称	采购方式	预算金额（元）	采购意向公开日期	中标/成交日期	中标公告发布日期	采购合同签订日期	采购合同备案日期
1	仁化新城学校教育装备采购项目（一期）之校园安防系统建设项目	竞争性磋商	1130000	2023-11-13	2024-1-4	2024-1-4	2024-1-11	2024-1-16
2	考试服务及办公室办公保障（备用）专线	电子卖场	29000	---	2023-8-18	2023-8-18	2023-8-30	2023-8-30
3	会议桌等采购	电子卖场	9110	---	2023-8-25	2023-8-25	2023-8-25	2023-8-25
4	印刷服务	电子卖场	22050	---	2023-8-18	2023-8-18	2023-8-22	2023-8-22
5	教育督导相关资料印刷	电子卖场	15139	---	2023-6-5	2023-6-5	2023-6-5	2023-6-6
6	“创优”“信息简报”信息印刷	电子卖场	12600	---	2023-3-15	2023-3-15	2023-3-20	2023-5-15
7	制作省调研创优工作汇报材料	电子卖场	18000	---	2023-5-15	2023-5-15	2023-5-15	2023-5-15
8	2023 年法律顾问服务项目	电子卖场	20000	---	2023-3-20	2023-3-20	2023-3-20	2023-3-23

9	仁化县实验学校新建综合楼触控一体机采购	电子卖场	257100	---	2023-3-21	2023-3-21	2023-3-22	2023-3-23
10	资产损失鉴证	电子卖场	10000	---	2023-1-17	2023-1-17	2023-1-18	2023-1-19

资料来源：仁化县教育局提供的《2023年度部门政府采购情况统计表》。

## （2）采购内控制度建设。

该指标分值 1 分，得 1 分，得分率 100%。

县教育局于 2023 年 5 月发布了《关于进一步加强仁化县教育系统采购管理工作的通知》，明确了领导组织机构与相关职责，细化了采购组织方式及要求，规范了监督管理等要求，并按要求报县财政局备案。该指标不扣分。

## （3）采购活动合规性。

该指标分值 2 分，得 2 分，得分率 100%。

据现场调研及资料核查，2023 年县教育局未出现政府采购活动不合规的情况。该指标不扣分。

## （4）采购合同签订时效性。

该指标分值 3 分，得 3 分，得分率 100%。

2023 年县教育局采购合同签订情况具体如上表 2-6。其中，仁化新城学校教育装备采购项目（一期）之校园安防系统建设项目为竞争性磋商方式，该项目于 2024 年 1 月 4 日发布中标公告，于 2024 年 1 月 11 日，符合评审要求。除此以外 9 个项目均为电子卖场采购，且均于采购完成后及时签订。该指标不扣分。

## （5）合同备案时效性。

该指标分值 1 分，得 0 分，得分率 0%。

按评分规则，部门应实施合同备案公开，需自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。2023 年县教育局所订立的政府采购合同共 10 份，有 3 份合同备案不符合时限要求，分别为“仁化新城学校教育装备采购项目（一期）之校园安防系统建设项目”“‘创优’信息简报信息印刷”“2023 年法律顾问服务项目”，见上表 2-6。该指标扣 1 分。

#### （6）采购政策效能。

该指标分值 1 分，得 1 分，得分率 100%。

经核查，县教育局根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》文件要求，2023 年预留政府采购预算金额为 152.30 万元，其中面向中小企业预留金额为 152.30 万元，占比 100%。2023 年实际发生政府采购金额为 151.7 万元，其中面向中小企业采购金额为 151.7 万元，占比 100%。该指标不扣分。

### 6. 资产管理。

指标分值 10 分，评价得分 7.6 分，得分率为 76%。

#### （1）资产配置合规性。

该指标分值 2 分，得 2 分，得分率 100%。

县教育局共有行政编制 16 名（其中正科级 1 名，副科级 4 名），事业编制 25 名，参工编制数 2 名，办公楼总建筑面积 4000m<sup>2</sup>，一楼至八楼实际使用面积 2374m<sup>2</sup>，其中：走廊过道、厕所、楼梯间、电梯间等面积 1626m<sup>2</sup>，公共服务用房面积 2374m<sup>2</sup>、人员办公

用房 716.64m<sup>2</sup>。办公用房未超配置标准，办公设备均按正常需要配备。该指标不扣分。

(2) 资产收益上缴的及时性。

该指标分值 1 分，得 1 分，得分率 100%。

部门于 2022 年 3 月 31 日实施了资产盘点，并于 2023 年 1 月向县人民政府申报了盘亏及毁损固定资产销账处置，无资产收益上缴情况；2023 年未进行资产处置，无资产处置收益，也无其他收益。该指标不扣分。

(3) 资产盘点情况。

该指标分值 1 分，得 0 分，得分率 0%。

据县教育局提供的评估材料及现场核实，部门于 2022 年 3 月 31 日开展了县教育局机关的资产盘点工作（后于 2023 年 1 月向县人民政府申报资产处置销账），除此以外，2023 年度部门未开展资产盘点。该指标扣 1 分。

(4) 数据质量。

该指标分值 2 分，得 1.5 分，得分率 75%。

截至 2023 年 12 月 31 日，县教育局固定资产原值 91,768.98 万元，已累计折旧 38,584.37 万元，固定资产净值 53,184.7 万元。资产管理系统数据与年度决算报表数据保持一致。

现场核查发现，卡片编号“003001-2310702-000008”的移动办公手机（原值 2,499 元）在仁化县教育局固定资产登记表中有存放地点和使用人（此类移动办公手机有多台，均有存放地点

和使用人)，但现场核查未见实物。

综上，该指标扣 0.5 分。

#### (5) 资产管理合规性。

该指标分值 2 分，得 1.1 分，得分率 55%。

县教育局印发了《仁化县教育系统国有资产管理实施办法（试行）》《关于加强仁化县教育系统国有资产处置管理意见》《关于成立仁化县教育系统设施设备类国有资产管理领导小组的通知》等制度规范，进一步加强资产管理合规性建设。

从部门所提供的台账、资产明细表等资料范围来看，县教育局资产管理及相关数据局限于县局机关，下属的各学校资产账册及卡片信息未予提供。2022 年 3 月仅对局机关的资产实施盘点，反映出县教育局对系统内下属学校资产管理集中度和精细度不足。

从管理时效来看，县教育局于 2022 年 3 月 31 日开展了资产盘点，当次盘亏固定资产原值 16.98 万元，共计 108 条，反映出资产实物管理较为粗放，仍存在较大的管理短板。

另外，现场核查发现，如卡片编号“003001-2020400-000002”的尼康相机（原值 4,500 元）、卡片编号“003001-464399-000001”的摄像机（原值 25,000 元）和卡片编号“003001-464399-000002”的摄像机（原值 3,000 元）均在教育局教师发展中心装备信息中心存放并使用，但是设备的固定资产标签遗失。

综上，该指标合计扣 0.9 分。

## （6）固定资产利用率。

该指标分值 2 分，得 2 分，得分率 100%。

从县教育局提供的 2023 年底局机关固定资产明细表为例子以分析：部门固定资产数量为 1412 项，其中使用状态栏未填列任何信息的资产数量为 12 项，填列为“未用”的资产数 9 项，填列为“不需用”的资产数为 43 项，实际在用资产占比 95.47%。该指标不扣分。

## 7. 运行成本。

指标分值 7 分，评价得分 6 分，得分率为 85.71%。

### （1）经济成本控制情况。

该指标分值 6 分，得 5 分，得分率 83.33%。

本指标反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性等。

据评价，部门坚持厉行节约，反对浪费的原则，严格控制各项开支，努力达到“少花钱、多办事、办好事”的效果，但在经济成本控制方面存在以下不足：部门编制运转成本预算时，缺乏测算依据上的参考，本次评估也未见针对性地提供运转成本市场价格、行业标准、其他地市同类项目等相关依据。该指标扣 1 分。

### （2）“三公”经费控制情况。

该指标分值 1 分，得 1 分，得分率 100%。

本指标反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。

据县教育局提交的佐证材料，部门认真执行中央“八项规

定”、严格控制“三公”经费支出，先预算、后开支，总体控制有效，具体情况见下表 2-8，该指标不扣分。

表 2-8 2023 年部门三公经费控制情况表

单位：元

项目	预算数	决算数	差额	备注
“三公”经费	90,000	85,607.44	4,392.56	未超支

资料来源：仁化县教育局提供的佐证材料。

### 三、评价结论

经材料审核和现场评价，通过履职效能和管理效率两大方面综合对部门整体支出资金绩效进行比较分析，评价工作组认为：总体而言，仁化县教育局 2023 年部门预算基本完成了年度产出任务，一定程度实现了资金效益，但也存在绩效管理措施和资产管理不到位、预算和财务资金管理有待进一步完善等问题。经综合评定：2023 年县教育局部门整体支出绩效评价得分 88.92 分，绩效等级为“良”。

表 3-1 评价情况总表

一级指标				二级指标			
指标名称	指标分值	得分	得分率	指标名称	指标分值	得分	得分率
履职效能	46	45	97.83%	整体效能	23	22	95.65%
				专项效能	23	23	100%
管理效率	54	43.92	81.34%	预算编制	5	5	100%
				预算执行	8	5.92	74%
				信息公开	4	4	100%
				绩效管理	10	6.4	64%
				采购管理	10	9	90%

				资产管理	10	7.6	76%
				运行成本	7	6	85.71%
合计	100	88.92	88.92%	合计	100	88.92	88.92%

#### 四、主要绩效

##### （一）多措并举推进义务教育优质均衡发展

一是优质学位扩容提质。推进教育资源均衡化配置，2023年深入推进义务教育阶段学校全面改造工程，县域内义务教育学校办学条件全面达标，全县实现广东省标准化学校覆盖。二是优化教育资源配置。加快推进城乡教育共同体建设，结成4个紧密型城乡教育共同体，通过以城带乡、以强带弱。开展小规模学校优化提质工作，推进仁化县“三个课堂”建设，打造具有仁化县特色的双师课堂应用模式，解决校际间教师队伍和校际间教学质量不均衡问题。三是保障困难群体学生平等接受教育权益，继续完善公办学校接收进城务工人员随迁子女就读的政策，完善小学和初中免试就近入学和信息公开制度，实行“阳光招生”，严格实施义务教育“划片免试就近入学”政策，推进和完善“零择校”工作的长效机制。随迁子女在公办学校就读的比例达到100%。秋季仁化县义务教育阶段适龄残疾儿童少年入学率达97.3%。四是完善学生资助体系。构建长效机制，把学生资助政策落实落细，实现家庭经济困难学生资助全覆盖。全县建档立卡学生100%落实教育补助，高中、中职、大专建档立卡学生实现免收学费。

##### （二）齐头并进锻造师德师风持续扎实提升

一是师德师风持续改善。深入贯彻落实《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》，强化学习宣传，充分利用报刊、网络等教育资源，采取个人学习和集中培训的方式学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》等文件。举办师德师风全员轮训，积极宣传优秀教师先进事迹，培育先进师德典型。二是教师培训扎实有效。印发《仁化县中小学校长队伍建设改革实施方案》，全面提升校长的政治素养、管理素养、业务素养。持续推进新强师工程，实施全口径全方位融入式对口帮扶计划，与东莞虎门镇、企石镇以及广东司法警官职业学院、东莞城市学院建立结对帮扶机制。组织开展 18 项教师培养项目，累计培养省、市、县级骨干教师和名教师 278 名。三是教师能力显著提升。组织教师参加各级各类教学比赛或基本功竞赛活动，参加韶关市第四届中青年教师教学能力大赛取得优异成绩，名列全市前列。

### **（三）深耕立德树人力争五育并举**

一是扎实推进“三全育人”新格局。把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各个环节，通过课程、文化、活动、实践、管理、协同等方面扎实开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育和法治禁毒教育等，共评选出了 40 名县级新时代好少年；2 名学生荣获 2023 年韶关市第八届“最美南粤少年”称号，为学生树立理想信念教育的学习榜样。二是教育质量稳中有升。今年全县共有 1004 名应

届学生参加夏季普通高考，本科上线率 54.78%，在全市八个县（市、区）排名第一。三是体艺工作成绩斐然。仁化县代表队参加广东省多项比赛获得良好成绩。

#### **（四）持续深入推进改革提升教育质量**

一是全面落实“双减”政策。规范各义务教育学校建立了作业校内公示制度，要求学校做好三个“确保”和四个“严禁”。本县义务教育阶段学校均开展了校内课后服务工作，实现了两个“全覆盖”。严格进行非学科类校外培训机构审批，规范非学科类校外培训机构设立审批流程，促进校外培训机构依法、规范经营。二是深入推进集体备课制度，实现集体备课全覆盖，县教师发展中心成立了仁化县义务教育学科中心教研组，打造一支引领全县义务教育的核心教研团队，推动集体备课的有效开展。三是落实深化新时代教育督導體制机制改革。全县划分为 3 个督学责任区，对所有学校实行挂牌督导，推动各项改革政策走深走实。四是推进广东省学前教育高质量发展实验区岭南幼儿园自主游戏项目。合理规划园内空间，深入挖掘仁化本土红色资源、绿色资源、旅游资源、人文资源，2023 年度各试点园共投入 150 多万元，全力改造优化游戏环境和材料，打造生态、自然、开放的游戏环境。

#### **（五）开展安全治理夯实校园安全常态化基础**

一是完善“三防”建设。全县每年由财政出资 326.89 万元，为公办学校、幼儿园配备了 140 名保安并配齐配足安防器械；完

善一键式报警装置，一年来无校园重大责任事故发生。二是加强校园安全教育。建立“21530”安全教育制度，各校（园）充分利用班会、家长会、国旗下讲话、校园广播、宣传版面等形式，重点做好师生交通、校车、消防、防溺水、食品、防欺凌、自然灾害防御以及校园周边安全教育，进一步提升学生的安全意识。三是加强安保整治，开展校园周边环境整治，开展校园消防安全整治工作。四是加强心理健康教育。建立《学生心理健康教育 and 心理危机识别干预工作方案》《仁化县中小學生心理健康防护工作方案》，发挥家校社会联动机制，多措并举，打造学生心理健康教育长效管控机制。

## 五、存在问题

### （一）部门绩效基础管理工作有待系统提升

从评价情况来看，县教育局部门整体支出核心绩效指标体系结合部门核心职能，逻辑清晰，体系设置较为完整科学。但是仍存在以下薄弱环节：一是绩效管理制度建设欠缺，未制定部门编制印发的《预算绩效管理制度》和《专项资金管理办法》。二是部分年度重点工作未纳入绩效目标管理。如“不断加强教师队伍建设，提升教学质量”和“做好利用信息技术升级教学方式、注重对外交流与合作，学习优秀经验发展本市教育”均未纳入绩效目标管理。三是部分绩效指标设置及归类欠合理。如“完成学前教育5080攻坚任务”、“修缮开工率”和“校企一体化培养参与率”等归类欠合理。四是整体支出绩效自评报告质量有提升空间，

主要问题在于仅针对“预算执行情况”和“专项资金控制情况”两方面完成情况开展简要评述，未能以自评表中各项关键指标为维度开展自评。而且大部分指标自评缺乏必要的工作总结或工作成果数据佐证材料，导致自评价充分性不足。五是部门针对绩效评价结果未形成管理闭环，未见部门针对自评及重点评价有关短板问题，开展后续分析诊断、责任界定、改进优化、整改闭环等方面的工作。

## **（二）部门财务核算基础规范性不足**

从评价情况来看，县教育局在财务核算及财务管理方面存在提升空间：一是部门银行账户设立过多，未及时对无用账户进行销户。二是部分跨年度费用列账未遵循权责发生制原则。三是部分凭证摘要过于简单不合规，缺乏摘录反映本笔经济业务的必要信息。四是个别凭证附件不够完整，个别费用报销单审批流程签署不够完整。以上财务核算方面所发现问题，反映出县教育局财务核算基础不扎实，存在隐性规范性风险，亟需提升。

## **（三）政府采购合同备案不够及时，固定资产管理合规性及精细化管理程度不足**

从评价情况来看，2023年县教育局所订立的政府采购合同共10份，有三项合同备案不符合时限要求，分别为：“仁化新城学校教育装备采购项目（一期）之校园安防系统建设项目”（合同备案超时3天）、“‘创优’信息简报信息印刷”（合同备案超时54天）和“2023年法律顾问服务项目”（合同备案超时1天）。

县教育局在固定资产管理合规性及精细化管理程度方面也存在提升空间：一是部门开展固定资产盘点及时性不足，影响到资产报废、资产收益上缴的及时性，存在年度决算数据失真的风险。二是存在固定资产台账有关信息不完整、不准确的情况，不利于部门固定资产的安全完整。三是虽有固定资产管理相关制度规范，但是资产管理总体上较为粗放。从部门所提供的台账、资产明细表等资料范围来看，县教育局资产管理及相关数据仅限于县局机关，下属的各学校资产账册及卡片信息未予提供。四是县教育局机关部分资产未粘贴标签或标签遗失。

## 六、相关建议

### **（一）建立完善绩效管理制度，合理设置绩效目标，强化过程管控，提升绩效管理的效能**

一是建议县教育局抓紧建立和完善《预算绩效管理制度》和《专项资金管理办法》，在制度规范的前提下，成立绩效管理领导小组和工作小组，明确主体责任，强化全员宣贯以提高对绩效管理的认识。二是将部门年度全部重点工作都纳入绩效目标管理，以辅助部门高效完成年度重点工作任务，牵引部门工作上新的台阶。三是准确设置和归类绩效指标。如将“完成学前教育 5080 攻坚任务”归类于数量指标，“修缮开工率”归类于时效指标，“校企一体化培养参与率”归类于社会效益指标等。四是整体支出绩效自评报告针对部门自评表中各项指标为维度开展自评，并以必要的工作总结或工作成果数据作为自评分数的佐证材料和数据

支撑。五是部门针对绩效评价结果形成管理闭环。对绩效评价(含自评、重点评价等)的结果应用管理过程中,要重视对指标设置、指标跟踪、指标调整、指标考评和结果应用等实行全过程管理,对照任务有序抓好落实,建立分级预警机制,对存在问题及时纠偏,更好地发挥绩效管理对部门高质量履职的推动作用。

## **(二) 强化财务核算规范化管理,提升财务管理水平**

建议县教育局进一步提高对财务管理工作的重视程度,进一步加强会计基础规范性管理力度,严肃财经纪律,规范财务行为,防范财务风险,提高经费使用绩效。具体来说:一是建议部门及时对无用账户进行销户,解决银行账户设立过多的问题。二是建议避免出现跨年度费用列账的问题,严格遵循权责发生制原则。三是建议规范凭证摘要内容要求,保留摘录反映本笔经济业务的必要信息。四是建议规范凭证附件完整性要求,保证费用报销单审批流程签署完整,凭证附件齐全。

## **(三) 规范政府采购流程,强化资产规范化管理,保障国有资产安全完整**

政府采购方面,建议县教育局严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关要求及时对政府采购合同进行备案公开,确保政府采购流程的规范性及政府采购信息的公开透明性,规范政府采购的各项流程。

固定资产管理方面，一是针对固定资产盘点问题，建议县教育局及时进行固定资产盘点并出具结果报告，同时及时处理报告中提出的各项资产问题。二是建议县教育局按照《行政事业单位国有资产管理办法》及单位实际情况完善固定资产内部管理制度的建设，以确保固定资产管理各环节执行的规范性。三是抓紧推动全县教育系统固定资产集中化、信息化管理建设工作，以技术方式的升级提高固定资产管理的质量、效率和水平。在现有的管理基础上，县教育局局机关和下属学校单位内部设置相应的资产管理岗位，实现资产账、实管理岗位分设，明确责任人及职责范围，严格将资产管理责任落实到人。四是建议资产管理员定期检查固定资产标签是否存在和完整，对于资产使用位置或使用人员出现较大变化的情形，建议单位资产管理员做好资产移动及移交登记，以确保固定资产流向清晰，提升资产管理水平。强化固定资产购置、调拨、领用、处置等流程规范化管理，严格固定资产台账管理、条形码、卡片管理及固定资产盘点、处置和收益收缴等方面的操作规范，并按规范实施管理。

附件：仁化县教育局 2023 年度部门整体支出绩效评价指标表

附件

仁化县教育局 2023 年度部门整体支出绩效评价指标表

评价指标						指标说明	评分标准	得分	扣分理由
一级指标	指标分值	二级指标	指标分值	三级指标	指标分值				
履职效能	46	整体效能	23	重点任务完成率	2	反映部门完成县委县政府重点任务方面的履职情况。	部门 100%完成“仁发〔2023〕2号 中共仁化县委关于印发《县委常委会 2023 年工作要点》的通知”中相关任务的，得 2 分；否则按照完成比例进行评分。	2	
				学前教育“5080”攻坚任务完成率	3	反映部门综合管理学前教育和特殊教育，推进基础教育改革，全面实施素质教育等方面的履职效能。	部门完成学前教育“5080”攻坚任务达 100%，得 3 分；否则按照完成比例进行评分。	3	
				九年义务教育巩固率	3	反映部门综合管理义务教育，普通高中教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平等方面的履职效能。	部门完成九年义务教育巩固率达到 95%，得 3 分；否则不得分。	3	
				义务教育优质学位增加数	3	反映部门综合管理义务教育、普通高中教育，促进教育公平等方面的履职效能。	部门完成义务教育优质学位增加数达到 2500 个，得 3 分；否则按照完成比例进行评分。	3	
				中职院校专业结构优化完成率	2	反映部门指导学历教育工作，组织制定学校招生计划并协调招生工作等方面的履职效能。	部门实现中职院校专业结构优化完成率达 100%，得 2 分；否则每低 1%扣 0.5 分，扣完为止。	2	

			职业院校毕业生留韶就业率	2	反映部门指导学历教育工作，指导学生学籍管理并服务地方经济和发展等方面的履职效能。	部门完成职业院校毕业生留韶就业率达 50%，得 2 分；否则每低 1%扣 0.5 分，扣完为止。	2	
			学生和家长满意度	5	反映学生和家长满意情况。	学生和家长满意度大于等于 95%，得 5 分；否则每低 5%扣 0.5 分，扣完为止。	4	只有满意度不低于 85%的佐证材料。
			部门预算资金支出率	3	反映部门预算资金支出进度。	1. 按照财政部门年底统计的支出进度计算。 2. 全年支出进度 90%以上的得满分，低于 90%的，得分=（支出进度/90%）*本指标分值。 3. 部门预算资金支出进度综合考虑不可控因素调整最终得分：如部门/单位已在年底前提交支付申请但因不可控因素未能及时完成指标支付的，最终得分根据截至年底已提交的支付申请金额加上已实际支付的金额所计算的支出进度予以计分。	3	
	专项效能	23	专项资金项目完成率	5	反映部门所有专项资金项目具体完成情况。	部门所有专项资金项目完成率达 100%，得 5 分；否则按实际完成比例计算得分，得分=实际完成比例*本指标分值（实际完成比例低于 50%不得分）。	5	
			生均公用经费最低标准	3	反映部门会同有关部门拟订职责范围教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，管理县级教育经费，会同财政安排县级有关教育资金的分配，监督学校教育财政	部门完成生均公用经费最低标准（元/人，年）按文件规定达到各阶段教育生均公用经费最低标准的，得 3 分；否则不得分。	3	

					拨款使用情况等方面工作的履职效能。			
			修缮工程开工率	3	反映部门会同有关部门拟订职责范围教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，管理县级教育经费，会同财政安排县级有关教育资金的分配，监督学校教育财政拨款使用情况，指导学校的基建工作的履职效能。	部门完成修缮工程开工率达100%，得3分；否则按照开工完成比例进行评分。	3	
			高中阶段教育普及攻坚计划完成率	3	反映部门综合管理普通高中教育，负责推进义务教育均衡发展等方面的履职效能。	部门完成高中阶段教育普及攻坚计划完成率达100%，得3分；否则按照完成比例进行评分。	3	
			高中阶段教育毛入学率	3	反映部门综合管理普通高中教育，负责促进教育公平，全面实施素质教育等方面的履职效能。	部门完成高中阶段教育毛入学率达98%，得3分；否则每低1%扣0.3分，扣完为止。	3	
			校企一体化培养参与率	3	反映部门统筹规划、协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展的履职效能。	部门完成校企一体化培养参与率达80%，得3分；否则每低1%扣0.3分，扣完为止。	3	
			专项资金支出率	3	反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度。	1. 首先计算各专项资金（政策任务）支出进度=（各专项资金预算支出数÷专项资金下达（安排）数）×100%。 2. 再计算部门主管专项资金综合支出进度=按照部门当年度各专项资金额度占部门所有专	3	

							项资金额度的比重,对各专项资金支出进度进行加权平均。 3. 本指标综合得分=部门主管专项资金综合支出进度 × 本指标分值。		
管理效率	54	预算编制	5	预算项目事前绩效评估	5	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	检查部门申请新增本级资金预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估,是否按《操作指引》的程序和内容开展工作,评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过 3 个的,有 1 项没有开展评估,扣 0.5 分,扣完为止。 2. 应评估项目 3 个以内的,有 1 项没有开展评估,扣 1 分,扣完为止。	5	
		预算执行	8	预算编制约束性	4	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1. 本指标综合得分=(1-预算调剂发生率) × 分值 × 60%+(1-年中追加资金占比率) × 分值 × 40%。 2. 预算调剂发生率,考核预算执行过程中,非因中央和省、市、县政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素,部门要求调剂预算资金情况,包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比率,考核非因新出台的统一政策(如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金),当年度年中追加资金占比情况。 4. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	3.92	根据公式计算得出。

				财务管理合规性	4	反映部门（单位）财务管理的规范性。	<p>支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理规定的规定，采取扣分法评分：</p> <p>1. 具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见，明确指出问题和处理意见的，1项扣0.5分。</p> <p>2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分。</p> <p>3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。</p> <p>4. 评价中发现的支出范围、程序、用途、核算不符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理规定的规定的情况，发现一项扣0.5分。</p> <p>根据上述扣分情况扣完为止，上述报告提出的整改期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。</p>	2	<p>1. 部门银行账户设立过多，2. 部分跨年度费用列账未遵循权责发生制原则，3. 部分凭证摘要过于简单不合规，4. 个别凭证附件不够完整。</p>
	信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	<p>预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得10%分值，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，即：公开工作合规</p>	2		

						指标数量 ÷ 检查指标数量 × 40%分值。		
			绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1. 绩效目标随部门预算同步公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料随部门决算同步公开的，得满分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占 50%，计算出本指标的综合得分。	2	
	绩效管理	10	绩效管理制度建设	4	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 部门出台制度明确机关各股室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占 30%、30%和 40%，计算出本指标的综合得分。	2.4	缺少绩效管理相关针对性制度。
			绩效管理制度执行	6	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况。	1. 根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标申报质量评分。 2. 根据评价部门自评复核、重点评价整改情况评分。	4	1. 部分年度重点工作未纳入绩效目标管理， 2.

							3. 以上两项得分分别占本指标分值的 50%，计算出本指标的综合得分。		部分绩效指标设置及归类欠合，3. 整体支出绩效自评报告质量有提升空间，4. 部门针对绩效评价结果未形成管理闭环。
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向 100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	
	1.5				采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前 30 日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后 40 日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向(涉密信息除外)后，在部门预算批复后 60 日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。		1.5		
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得 1 分，否则不得分。	1	
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	财政部门在日常监督检查中发现 1 例不合规情况扣 1 分，扣完为止。	2	

				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内,按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%, 得 3 分; 90%≤合同签订及时率<100%, 得 2 分; 80%≤合同签订及时率<90%, 得 1 分; 合同签订及时率<80%, 不得分。	3	
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开,自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开,符合规定的得满分,否则不得分。	0	存在 3 份备案不及时。
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数)×100%。 评分=数值×分值。	1	
	资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的,得 2 分,发现一项(类)不符的,扣 1 分,扣完为止。	2		
资产收益上缴的及时性			1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可自留的资金除外)。存在长期(超过 3 个月)未上缴的,每 1 笔扣 0.5 分,扣完为止。	1			
资产盘点情况			1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点,并完成结果处理的,得 1 分。未进行盘点的,不得分。	0	未盘点。		
数据质量			2	反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实性问题均能提供有效、真实的	1.5	账实相符欠缺。		

						说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。			
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有行政事业性国有资产管理内部管理规定，得0.5分；如无，扣0.5分。 2. 在各类巡视、审计、监督检查以及绩效自我评价工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完1.5分为止。	1.1	下属学校资产管理未集中，比较粗放。
				固定资产利用率	2	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。 1. 比率≥90%的，得2分； 2. 90%>比率≥75%的，得1分； 3. 75%>比率≥60%的，得0.5分； 4. 比率<60%的，得0分。	2	
		运行成本	7	经济成本控制情况	6	反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性等。	1. 相关工作预算编制依据较为明确的，得3分；否则，若发现一项工作预算编制依据不明确的，扣0.5分，扣完为止。 2. 相关工作成本与市场价格、行业标准、其他地市的同类项目相比较为合理的得3分；否则，若出现一项工作成本超出市场价格、行业标准、其他地市的同类项目成本的，扣0.5分，扣完为止。	5	相关依据欠缺。
				“三公”经费控制情况	1	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	1	
	合计		100		100			88.92	