

仁化县购置设备项目资金 绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：购置设备

项目单位：（公章）仁化县广播电视台

填报人姓名： 吴卫东

联系电话： 0751-6800123

填报日期： 2019 年 4 月 26 日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

仁化县广播电视台，为正科级公益二类事业单位，上级主管单位为县委宣传部。仁化县广播电视台设置内设机构 9 个，基层广播电视站 12 个（含两个厂矿），总编制为 76 人，现有员工 72 人，其他临聘员工 39 人，退休 27 人。职能主要是贯彻执行党和国家有关广播电视新闻报道、宣传和广播电视事业发展的方针、政策，做好本县广播电视新闻报道、宣传和广播电视事业建设工作；经营有线数字电视、数据传输业务；做好县委、县政府交办的其他工作。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

主要内容：购置设备项目是一般性专项业务支出项目，主要用于支付电视台购置高清制作播出系统设备费用。

实施程序：通过政府采购程序，以公开招标方式。

（三）依据绩效评价指标体系和评分标准，评定 2018 年购置设备费项目资金使用整体绩效为 96.15 分，绩效等级为“良”。从 13 个三级指标的评价得分情况看，项目资金在支出规范性、实施程序、管理情况、可持续发展和满意度等指标均取得了较好的成绩。

绩效影响分析：

1、前期准备。指标分值 20 分，评价得分 19.2 分，得分率 96%

(1) 论证决策。指标分值 7 分，评价得分 6.95 分，得分率 99.28%。整体而言，在论证决策环节，项目资金设立符合我县新闻宣传制作播出工作的需求。

(2) 目标设置。指标分值 7 分，评价得分 6.8 分，得分率 97.14%。在目标设置环节，项目资金设置了购置高清摄录设备及编辑存储系统、码流高标清自办播出系统、系统配套系统的总体目标。

(3) 保障措施。指标分值 6 分，评价得分 5.45 分，得分率 90.83%。在保障措施环节，建立了比较完善的管理制度。

2、资金管理。指标分值 27 分，评价得分 27 分，得分率 100%。

(1) 资金到位。指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。项目资金足额且按时落实到位。

(2) 资金支付。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。在资金支付环节上能按照项目进度支付资金。

(3) 支出规范性。指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。在支出规范性环节上能够按照项目资金管理办法和相关财务会计制度规定使用、管理和核算项目资金。

3、事项管理。指标分值 13 分，评价得分 11.45 分，得分率 88.07%。

(1) 实施程序。指标分值 8 分，评价得分 7.1 分，

得分率 88.75%。在实施程序环节，能够按照项目管理制度规范实行资金报账、总结验收。

(2) 管理情况。指标分值 5 分，评价得分 4.35 分，得分率 87.00%。在项目管理环节，建立了有效的内部管理机制。

绩效表现分析：

1. 经济性-预算(成本)控制。指标分值 5 分，评价得分 5, 得分率 100%。该项目 2018 年预算资金 150 万元，中标金额 149.2 万元，本年度实际支出 141.696 万元，余额 7.504 万元为质保金在 2019 年 6 月支付。在确保按合同需求的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2. 效率性-完成进度及质量。指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。对设备的购置、安装、调试实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

3. 效果性。指标分值 23 分，评价得分 20.7 分，得分率 90.00%。

(1) 社会经济效益。指标分值 20 分，评价得分 18.1 分，得分率 90.50%。项目的实施在满足我县人民群众文化需求的同时，对提升我台的新闻专题制作播出工作，取得了一定成效。

(2) 可持续发展。指标分值 3 分，评价得分 2.60 分，得分率 86.66%。配备了开展业务活动所需的工作人员，管

理责任基本落实，项目的后续维护和管理具备一定的基础。

4. 公平性-满意度。指标分值 2 分，评价得分 1.90 分，得分率 95.00%。通过实地访谈等方式，受访者普遍认为项目资金对推动我县新闻宣传的发展发挥了重要作用。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

通过实施 2018 年购置设备费项目，在满足人民群众文化需求的同时，对提升我台的新闻专题制作播出工作，取得了一定成效。

（二）存在问题

主要是新闻专题播出的时效性有待加强。

三、改进意见

无