

仁化县董塘镇项目资金 绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：城镇提升专项资金

项目单位：（公章）

填报人姓名：罗志平

联系电话：0751-6361054

填报日期：2019 年 5 月 30 日

一、项目基本情况

（一）单位基本情况。

董塘镇位于仁化县城西南部，东邻丹霞街道办，北接红山镇，西毗石塘镇和乐昌市，南连浈江区。镇政府驻董塘社区，距县城 12 公里。省道 S246 线贯穿墟镇，一小时内可到武广高铁韶关站，省道 S345 线可达乐昌，京广铁路黄岗支线从镇区北面经过，董塘河流与锦江河相接，交通便利。辖区总面积 243.3 平方公里，其中耕地 3405.77 公顷，墟镇面积为 3.09 平方公里。整个地形四面山地，中间小盆地，墟镇处于盆地中央，主要以丘陵山地为主。境内有巴塞、燕岩、大石山、飞花瀑布等丹霞地貌，属丹霞风景名胜区。董塘河流经墟镇到丹霞夏富汇入锦江。辖 17 个村委会和 3 个居委会，198 个村民小组。2018 年，全镇常住人口 47403 人，其中，农业人口 19435 人，外来人口 10029 人。第一批省级中心城镇，省教育强镇。

仁化县董塘镇人民政府是主管董塘镇的行政职能部门。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

2018 年我镇城镇提升专项资金共下达 270 万元，资金下达文件为《关于实施 2018 年度城镇提升专项资金补助项目的通知》（仁府办处 2018-1158 号）。资金补助项目包括：董塘镇公厕改造（45 万元）、董塘镇墟镇治安监控升级改造（30 万元）、董塘镇墟镇路灯照明修缮（15 万元）、董塘

镇红色文化广场及配套设施（180万元）。

我镇严格按照资金下达文件，实施城镇提升项目。董塘镇公厕改造工程已于2018年9月竣工，董塘镇墟镇太阳能路灯采购安装已于2018年10月完成，治安监控升级改造已基本完成，部分设备将于2019年到位。董塘镇红色文化广场建设将于2019年上半年实施。

（三）项目自评。

城镇提升项目是以相关的合同为支付依据的，由镇经济办进行监管，同时该工作的支出也是严格按照我单位专项资金报账制度执行，报账资料齐全，不存在违法乱纪的问题。综上所述，自评得分为96分，评价等级为优秀。

二、绩效表现

2018年度，我镇城镇提升专项资金预算为270万元，实际支出62.2万元（公厕改造支出45万元，墟镇太阳能路灯采购支出15万元，治安监控支出2.2万元），预算执行率为23.04%。因治安监控项目与董塘镇红色文化广场另有县级资金安排，剩余专项资金207.8万元已由我镇请示县政府，调整为董塘镇排水管网及人行道改造提升工程使用。

2018年城镇提升项目的开展，对我镇镇区的生活环境改善效果明显。公厕改造提升，是“厕所革命”在镇区范围内的真实体现，改善了公厕卫生环境；镇区太阳能路灯的安装，改善了主干道的亮化情况，同时具有节能环保的效益；治安

监控的安装，增加部分监控点，完善了我镇镇区范围的监控网络，对提高治安状况具有积极作用。

三、改进意见

我镇要做到提高认识，结合本镇实际，进一步做好城镇提升工作，为董塘镇墟镇整体提升奠定基础，促进董塘镇经济社会发展。下一步，我镇将加快红色文化广场建设，改造提升镇区范围内的排水管网及人行道，协同各部门做好董塘新城基础设施建设，为董塘镇的新发展注入活力。